



STADT ZWICKAU

Dezernat Bauen
Bürgermeisterin

Stadtverwaltung Zwickau · Postfach 20 09 33 · 08009 Zwickau

Herrn
Jürgen Weißmann

Es schreibt Ihnen: Kathrin Köhler
Sitz: Hauptmarkt 1
Telefon: 0375 833900
Telefax: 0375 833939
E-Mail*: bauen@zwickau.de

Ihre Nachricht vom:
Ihr Zeichen:
Geschäftszeichen: AF/052/2020
(bitte bei Antwort angeben)

Zwickau, 30.03.2020

Herr Weißmann erläutert, dass die Ablehnung einer sofortigen Instandsetzung der Straßenbahngleise zum Bahnhof kürzlich im Stadtrat unter anderem damit begründet worden sei, dass es sich dabei nur um ein Provisorium von kurzer Dauer bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens „Komplexmaßnahme Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, Innenstadttangente und Querspange Straßenbahn in Zwickau“ (BV/206/2018) handeln würde. Daraus leitet er folgende Fragen ab:

1. Wie ist der aktuelle Bearbeitungsstand der am 05.11.2018 beauftragten Planungsleistungen? Wann ist mit entscheidungsreifen Beschlussvorlagen daraus zu rechnen?
2. Wie ist der Stand der Planungen zur Innenstadttangente insgesamt (inklusive Abschnitt zwischen Reichenbacher Straße und Planitzer Straße)?
3. Wann ist mit der Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens und der damit verbundenen Inbetriebnahme der Straßenbahnquerspange zu rechnen?

Sehr geehrter Herr Weißmann,

Ihre Anfrage aus der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 02.03.2020 möchte ich nachfolgend beantworten.

Im nichtöffentlichen Teil des BVA am 02.03.2020 wurden die Ergebnisse der Vorplanung zur Komplexmaßnahme - mit dem möglichen Vorziehen der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes - vorgestellt. Die Ergebnisse wollten wir anschließend am 17.03.2020 mit allen Stadträten besprechen. Weiterhin war es beabsichtigt, nach der Information der Öffentlichkeit am 06. April im zuständigen Bau- und Verkehrsausschuss die Vergabe der Entwurfs- und Genehmigungsplanung beschließen zu lassen. Auf Grund der aktuellen Lage musste die Veranstaltung am 17.03.2020 abgesagt werden, ebenso entfällt der Bau- und Verkehrsausschuss im April. Die weitere Zeitschiene ist abhängig von den Ereignissen in den kommenden Wochen und Monaten.

Die Fertigstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Verbindung zwischen Reichenbacher und Werdauer Straße war, vorbehaltlich der Zustimmung des BVA, im kommenden Jahr angestrebt.

Unabhängig davon wird im Rahmen der Erarbeitung der weiteren Planungsleistungen untersucht, wie eine modulare Bauweise der Komplexmaßnahme wirtschaftlich umgesetzt und die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes vorgezogen werden kann. Wir arbeiten


Stadtverwaltung Zwickau · Hauptmarkt 1 · 08056 Zwickau · Telefon: 0375 83-0 · Fax: 0375 83-8383 · www.zwickau.de*

Sparkasse Zwickau: IBAN: DE86 8705 5000 2244 0039 76
Hypovereinsbank: IBAN: DE87 8702 0088 0009 2000 02
Commerzbank: IBAN: DE72 8704 0000 0255 6355 00

BIC: WELADED1ZWI
BIC: HYVEDEMM441
BIC: COBADEFFXXX

Gläubiger Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000013255

* Der Zugang für elektronisch signierte und für verschlüsselte elektronische Dokumente ist nur unter bestimmten Voraussetzungen eröffnet. Geltende Regelungen, Informationen und Erläuterungen finden Sie auf unserer Homepage www.zwickau.de/esignatur.



auch sehr daran, dass die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes ohne Planfeststellungsverfahren erfolgen kann, was u. a. wieder Zeitersparnis bedeutet.

Für den Abschnitt der Innenstadttangente zwischen der Breithauptstraße und der Reichenbacher Straße liegt eine Vorplanung aus dem Jahre 2014 vor.

Leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt mit dem vorliegenden Planungsstand noch nicht möglich, einen seriösen Termin zur Fertigstellung der gesamten Tangente zwischen Planitzer Straße und Werdauer Straße incl. der vorgesehen neuen Anlage der Straßenbahnverbindung zwischen Hauptbahnhof und Verwaltungszentrum zu nennen.

Sobald wir nach der Corona-Krise die geplante Diskussion mit den Stadträten nachholen können, werden wir einen ungefähren Zeitplan für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit vorstellen.

Mit freundlichen Grüßen

Kathrin Köhler