



STADT ZWICKAU

Dezernat Bauen
Bürgermeisterin

Stadtverwaltung Zwickau · Postfach 20 09 33 · 08009 Zwickau

Herrn Stadtrat
Tristan Drechsel

Es schreibt Ihnen: Kathrin Köhler
Sitz: Hauptmarkt 1
Telefon: 0375 833900
Telefax: 0375 833939
E-Mail*: bauen@zwickau.de

Ihre Nachricht vom:
Ihr Zeichen:
Geschäftszeichen: AF/096/2019-2
(bitte bei Antwort angeben)

Zwickau, 28.11.2019

Mir wurde in einer Anfragebeantwortung vom 25.05.2018 zum Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses mitgeteilt, dass ein Fördermittelantrag durch die Verwaltung bis August 2018 gestellt wird und geplant ist, die Baumaßnahme 2019 zu beginnen.

Was ist der aktuelle Sachstand zum Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses der FFW Marienthal?

Sehr geehrter Herr Stadtrat Drechsel,

Ihre Anfrage für die Sitzung des Stadtrates am 28.11.2019 möchte ich nachfolgend beantworten.

Der Fördermittelantrag wurde - wie Ihnen mitgeteilt wurde - im August 2018 gestellt und der entsprechende Zuwendungsbescheid ist am 17.07.2019 bei der Stadt eingegangen.

Die Vergabe der Planungsleistungen Los 4, Elektrotechnik (Leistungsphasen 5 bis 9) konnte erst im Bau- und Verkehrsausschuss im September 2019 beschlossen werden (DS Nr. BV/015/2019-2), da vorher zwei Vergabeverfahren (offenes Verfahren und Verhandlungsverfahren) kein Ergebnis brachten. Das ist in dieser Beschlussvorlage aufgeführt.

Die Vergabe der Planungsleistungen für Gebäudeplanung, Tragwerk und Brandschutz sowie für Heizung, Lüftung, Sanitär erfolgte noch vor der Sommerpause im Bauausschuss am 24.06.2019 (DS Nr. BV/141/2019), jedoch ging auch bei dieser Vergabe ein ergebnisloses offenes Verfahren und ein Verhandlungsverfahren voraus. Dies ist ebenfalls in der Vorlage aufgeführt.


Stadtverwaltung Zwickau · Hauptmarkt 1 · 08056 Zwickau · Telefon: 0375 83-0 · Fax: 0375 83-8383 · www.zwickau.de*

Sparkasse Zwickau: IBAN: DE86 8705 5000 2244 0039 76
Hypovereinsbank: IBAN: DE87 8702 0088 0009 2000 02
Commerzbank: IBAN: DE72 8704 0000 0255 6355 00

BIC: WELADED1ZWI
BIC: HYVEDEMM441
BIC: COBADEFFXXX

Gläubiger Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000013255

* Der Zugang für elektronisch signierte und für verschlüsselte elektronische Dokumente ist nur unter bestimmten Voraussetzungen eröffnet. Geltende Regelungen, Informationen und Erläuterungen finden Sie auf unserer Homepage www.zwickau.de/esignatur.



Das nunmehr vollständige Planungsteam erarbeitet derzeit die Ausführungsplanung und die Leistungsbeschreibungen. Die ersten Ausschreibungen beginnen Anfang 2020, der Baubeginn erfolgt im zweiten Quartal 2020 und die Fertigstellung ist im zweiten Halbjahr 2021 geplant.

Mit freundlichen Grüßen

Kathrin Köhler