



## STADT ZWICKAU

Oberbürgermeisterin

Stadtverwaltung Zwickau · Postfach 20 09 33 · 08009 Zwickau

Herrn Stadtrat  
Tristan Drechsel

Es schreibt Ihnen: Dr. Pia Findeiß  
Sitz: Hauptmarkt 1  
Telefon: 0375 831800  
Telefax: 0375 831818  
Email: buerodesob@zwickau.de\*

Ihre Nachricht vom :  
Geschäftszeichen: AF/126/2020  
(bitte bei Antwort angeben)

Zwickau, 10.08.2020

*Am 5.11.2018 erfolgte die Vergabe von Planungsleistungen zum Bauvorhaben Komplexmaßnahme Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, Innenstadttangente und Querspange Straßenbahn in Zwickau.*

*Dazu habe ich folgende Frage:*

*Welcher Zeitrahmen für die Leistung wurde mit dem Auftragnehmer vereinbart?*

*Wann wird eine vollwertige Variantenuntersuchung mit entsprechender Vorzugsvariante und zugehöriger Kostenschätzung vorgelegt?*

Sehr geehrter Herr Stadtrat Drechsel,

Ihre Anfrage zu Planungsleistungen für die komplexe Maßnahme Innenstadttangente zwischen Werdauer und Reichenbacher Straße sowie Bahnhofsvorplatz in Verbindung mit der zukünftigen Straßenbahnführung möchte ich nachfolgend beantworten.

Die Beauftragung des Planungsbüros erfolgte nach entsprechender Ausschreibung gemäß Vergabeverordnung (VgV) auf Grundlage des Beschlusses BV/206/2018 Ende 2018 und beinhaltet in der ersten Stufe zunächst die Bearbeitung der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) und Leistungsphase 2 (Vorplanung).

Für die Fertigstellung dieser ersten Stufe war zunächst Ende 2019 anberaumt. Auf Grund der schwierigen Randbedingungen, speziell für die Trassierung der Gleisanlagen und der Innenstadttangente, waren zeitaufwändige und umfangreiche Abstimmungen zwischen allen Beteiligten (Tiefbauamt, Städtische Verkehrsbetriebe und Planungsbüro) erforderlich. Eine Verständigung zu den entsprechenden verbindlichen Parametern und den Variantenkombinationen erfolgte dann bis zum 1. Quartal 2020.

Im nichtöffentlichen Teil des Bau- und Verkehrsausschusses im März 2020 wurden die erarbeiteten Varianten mit Kostenschätzungen durch das Tiefbauamt vorgestellt und mit den Mitgliedern des Bau- und Verkehrsausschusses besprochen.

Die Beteiligung des Stadtrates mit Vorstellung der Ergebnisse im Bürgersaal des Rathauses sowie ein Pressetermin war für die zweite Märzhälfte geplant.

Stadtverwaltung Zwickau · Hauptmarkt 1 · 08056 Zwickau · Telefon: 0375 83-0 · Fax: 0375 83-8383 · [www.zwickau.de](http://www.zwickau.de)\*

Sparkasse Zwickau:	IBAN: DE86 8705 5000 2244 0039 76	BIC: WELADED1ZWI
Hypovereinsbank:	IBAN: DE87 8702 0088 0009 2000 02	BIC: HYVEDEMM441
Commerzbank:	IBAN: DE72 8704 0000 0255 6355 00	BIC: COBADEFFXXX

Gläubiger Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000013255

\* Der Zugang für elektronisch signierte und für verschlüsselte elektronische Dokumente ist nur unter bestimmten Voraussetzungen eröffnet. Geltende Regelungen, Informationen und Erläuterungen finden Sie auf unserer Homepage [www.zwickau.de/esignatur](http://www.zwickau.de/esignatur).



Coronabedingt mussten die vorgesehenen Veranstaltungen leider verschoben werden.

Die vorliegenden Planungsergebnisse sollen nun dem Stadtrat im Herbst 2020 vorgestellt werden.

Danach soll eine Vorlage zur Vergabe der weiter notwendigen Planungsleistungen aus den Leistungsphasen 3 und 4 - Entwurfs- und Genehmigungsplanung – für den Stadtrat zur Entscheidung eingereicht werden.

Auf Grundlage einer Entwurfsplanung mit entsprechender Kostenberechnung kann im kommenden Jahr ein Vorhabenbeschluss durch den Stadtrat gefasst werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Pia Findeiß