

Bürgerhaushalt 2019

StA	Maßnahme	Bemerkungen
40	Instandsetzung Fußballplatz an der Windbergschule	abgeschlossen
66	Beseitigung Straßensenkstelle Eckersbacher Höhe 59	abgeschlossen
66	Aufstellung eines beheizbaren Verkehrsspiegels an der Kreuzung Marienthaler-/ Werdauer Straße	abgeschlossen
66	Sanierung Gehweg Rottmannsdorfer Straße	abgeschlossen
67	Erhöhung der Anzahl der Spielgeräte auf dem Spielplatz Ernst-Schneller-Platz	abgeschlossen
32	Errichtung einer Geschwindigkeitsmessanlage am Comeniusweg	Bestellung der LED ist erfolgt, Realisierung noch in 2019
32	Installation Geschwindigkeitsanzeige auf der Reichenbacher Straße	Bestellung der LED ist erfolgt, Realisierung noch in 2019
32	Installation stationärer Geschwindigkeitsanzeiger Straße am Fuchsraben	Bestellung der LED ist erfolgt, Realisierung noch in 2019
40	Anschaffung geeigneter Spielgeräte und Sitzgelegenheiten für Schulhof Windbergschule	derzeit erneute Angebotseinholung
40	Schaffung kleiner Unterstände oder Sonnensegel auf dem Schulhof des CWG	Angebot wurde eingeholt, üpl. i.H.v. 1,2 TEUR erforderlich, entspr. Antrag wird eingereicht
40	Anschaffung einer Spielkombination mit Fallschutz für Kita Hegelstraße	Lieferung vorauss. im Oktober 2019
41	Entwurf, Fertigung u. Aufstellen von Wegweisern in Cainsdorf (Zuschuss)	Kostenvoranschlag i.H.v. 12 TEUR liegt vor
41	Errichtung einer die Nutzung des Kornhauses als Bibliothek charakterisierenden Skulptur	Fertigstellung der Skulptur durch Künstler Jo Harbort vorauss. im November, danach erfolgt Aufstellung in Abhängigkeit vom Wetter
65	Neugestaltung Eingangsbereich Vereinsheim Oberrothenbach	Ausführung erfolgt im Oktober 2019
65	Instandsetzung des Mahnmals für den Frieden in Schneppendorf	derzeit Angebotseinholung
65	Erneuerung von Teilen d. Elektroanlage im Vereinsheim Oberrothenbach	derzeit Angebotseinholung
66	Instandsetzung Treppe Mauritiusbrücke	vorauss. Fertigstellung in 10/2019
66	Kennzeichnung der für Fußgänger u. Radfahrer durchgängigen Sackgassen	bisher wurden 26 Sackgassen neu gekennzeichnet, weitere in Prüfung u. danach Umsetzung
67	Anschaffung neue Spielgeräte für Spielplatz Nähe Pulverturm sowie Sonnenschutz für Sandkasten	derzeit Vorbereitung d. Beauftragung, Ausführung in 2019, Restarbeiten in 2020
67	Errichtung von Sitzgelegenheiten am Spielplatz Schlobigpark	Fertigstellung in 2019
67	Schaffung von Parkflächen an der Gartenanlage "Volkswohl"	Fertigstellung in 2019
67	Anpflanzung von Obststäuchern und -bäumen in Parkanlagen und an Spielplätzen	Beauftragung u. Ausführung mit Herbstpflanzung 2019
67	Anlegen von Blühwiesen in Parkanlagen	weitgehend umgesetzt, Restarbeiten mit Herbstpflanzung
67	Aufstellen von Sitzbänken am Rande des Parks am Windberg	derzeit Vorbestellung d. Materials, Fertigstellung in 2019
67	Befestigung der Wege im Waldpark	sukzessive Befestigung der Wege, Fertigstellung in 2019
67	Aufwertung Spielplatz im Wohngebiet Kreuzberg	derzeit Einholung von Angeboten, Umsetzung noch in 2019 geplant
67	Deckschicht Mulderadweg (Cainsdorfer Bahnhof stadteinwärts)	Ausführung in 2019, Restarbeiten in 2020
67	Befestigung u. Beleuchtung des Verbindungsweges Eckersbacher Park	Fertigstellung in 2019, Restarbeiten in 2020
67	Instandsetzung Spielplatz in der Wohnsiedlung Schulberg in Mosel	Vorbereitung der Beauftragung, Umsetzung nach Ende des Spielbetriebes im Herbst 2019, Restarbeiten 2020
80	Installation von farbigen Lichtern zur Beleuchtung des Domes (Zuschuss)	derzeit Abstimmung mit neuem Ansprechpartner in NicolaiKirchgemeinde, nach Zustimmung des Kirchenvorstandes Anschaffung der Beleuchtung